



Indeksering af "Proaktiv projektledelse"

– i forhold til bogen "Kompetencer i projektledelse"

Dette er **et uddrag** af anden udgave af Dansk Projektledelses oversigt over, hvor du kan læse mere om de enkelte elementer i værktøjet "Kompetencer i projektledelse" (National Competence Baseline – NCB).

Oversigten er tænkt som en vejledning til kandidater ved certificering i projektledelse og vil løbende blive udbygget med yderligere litteratur.

Der henvises i øvrigt til www.danskprojektledelse.dk, hvor der findes en samlet oversigt over foreliggende [dansk litteratur om projektledelse](#).

<p>Signaturforklaring:</p> <p>xx Meget udførligt, typisk flere metoder (over 15 s)</p> <p>x Udførligt og min. én metode/variant (over 5 s)</p> <p>o Kortere behandling af emne/metoder (1 á 2 s)</p> <p>v Værktøj</p>	<p>Morten Fangel: Proaktiv projektledelse 2013</p>
1. Planlægge og evaluere projektledelse	
1.1 Karakterisere projekter og projektledelse	x 24
1.2 Anvende modeller for projektledelse	xx 29, 56
1.3 Planlægge projektets ledelsesindsats	xx 63, 90
1.4 Evaluere udøvet projektledelse	x 84
1.5 Facilitere projektets ledelsesaktiviteter	xx 93
2. Forestå projektets ledelsesfaser	
2.1 Forestå projektforberejdeljen	xx 111
2.2 Forestå projektopstarten	xx 270
2.3 Forestå ledelse af projektudførelse	xx 333
2.4 Forestå projektafslutning	xx 397
3. Udøve overordnet projektledelse	
3.1 Analysere projektet og dets omgivelser	xx 135
3.2 Forankre i forhold til bestemmende parter	xx 233
3.3 Afklare projektets mål	x 187
3.4 Strukturere projektets indhold og afklare omfang	o 205
3.5 Planlægge projektets hovedforløb	x 202, 209
3.6 Udforme projektets organisation	x 217
3.7 Bemandede projektets organisation	x 223
3.8 Planlægge projektets økonomi	-
3.9 Indgå aftaler med projektets leverandører	-
3.10 Forvalte overordnede planer og ændringer	x 341, 391

<p>Signaturforklaring:</p> <p>xx Meget udførligt, typisk flere metoder (over 15 s)</p> <p>x Udførligt og min. én metode/variant (over 5 s)</p> <p>o Kortere behandling af emne/metoder (1 á 2 s)</p> <p>v Værktøj</p>	Morten Fangel: Proaktiv projektledelse 2013
4. Udøve løbende projektledelse	
4.1 Planlægge detailforløb og ressourcer	xx 299
4.2 Planlægge projektets kvalitetsaktiviteter	-
4.3 Følge op på kvalitet, tid, ressourcer m.m.	x 379
4.4 Etablere infrastruktur for kommunikation	o 324
4.5 Udvikle samarbejdet i projektet	o 321, 369
4.6 Udvikle medvirkendes kompetence	o 371
4.7 Lede projektets møder og korrespondance	x 364
4.8 Udøve personligt lederskab og coaching	x 355
4.9 Sparre vedr. faglig projektudførelse	o 374
5. Lede virksomhedens projektprocesser	
5.1 Karakterisere virksomhedens projektledelse	o 242-244 (2 sider)
5.2 Håndtere strategiske ledelsesprocesser	-
5.3 Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner	o 52-55 (4 sider)
5.4 Håndtere ledelse af projektportefølje	o 244-245 (1 side)
5.5 Håndtere ledelse af program med projekter	-
5.6 Udvikle professionalisme i projektledelse	-